

令和2年度 通学路点検対策箇所一覧

臼杵市

| No. | 小学校区 | 通学路の危険・ 要注意箇所 | 目印 | 状況の概要 | 新規・ 継続 | 観 点 (交通安全 /防犯/防 災) | 教育 | | 警察 | | 道路管理者 | | その他対策者 | | 道路管理者が対策する場合 | | | | | | |
|-----|------|------------------|---------------|---|-----------|--------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------|----|-----------------------------|------------------------|------|------------|----|----|-----|
| | | | | | | | 対策内容 | 進捗 | 対策内容 | 進捗 | 対策内容 | 進捗 | 対策内容 | 進捗 | 対策者 | 路線名 | 施工規模 | 着手 (予定) | | 完了 | |
| 1 | 下北小 | 三重野堂籠 | 堂籠橋周辺 | アップダウンで見通しが悪く、横道が多い。 | 新規 | 交通安全 | 登下校の指導 | 実施中 | LED信号機に変更済(R3.2時点) | 完了 | | | | | | | | R3 | 2月 | | |
| 2 | 上北小 | 県道から白川病院につながる道 | 白川病院 | 道幅が狭いわりに交通量が多く、速度も速いため、通学時に危険 路側帯(グリーンベルト)設置希望 | 新規 | 交通安全 | 登下校時の指導および注意喚起 | 実施中 | | | R3に外側線(歩道と車道の区分)を引く予定 | 未着手 | | 市 | 市道松原線 | | | R3 | 4月 | R4 | 3月 |
| 3 | 上北小 | 下末広2県道沿い福寿苑手前 | 福寿苑 | 歩道の道路側にガードレールがないので、児童が車と接触する危険がある。ガードパイプ設置希望 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導および注意喚起 | 実施中 | | | R1.12.20 上北区長会・地元議員・上北小学校長連名の要望書あり | 未着手 | | 県 | 県道21号 大分臼杵線 | ガードパイプL=40m | | R3 | 3月 | R4 | 8月 |
| 4 | 海辺小 | 大橋～芋地 | 川沿いの道 | 通学時間帯に侵入禁止なのに車が侵入し危険 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導および注意喚起 | 実施中 | 進入禁止の取締りを実施。その後進入車両はほとんどない(R3.3月時点) | 実施中 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 海辺小 | 碓江 | 海洋科学高校前道路 | 側溝に蓋がない、深いところで1.8mほどあり小学生が中に入ると危険 | 継続 | 防災 | 登下校時の指導および注意喚起 | 実施中 | | | 予算化して側溝蓋設置(市建設課) | 未着手 | | 市 | 海辺23号線 | L=70m | | R3 | 4月 | R5 | 3月 |
| 6 | 臼杵小 | 港町本通り | 港町商店街 | 通行量が大変多い箇所であるが、歩行者用路側帯の白線が消えている | 新規 | 交通安全 | 登下校時の指導及び注意喚起 | 実施中 | 横断歩道標示を引き直した。 | 完了 | 白線を引き直す予定 | 未着手 | | 市 | 市道萱屋町港町線 | L=500m | | R3 | 4月 | R4 | 3月 |
| 7 | 臼杵小 | 本丁 | カットサロンさとう前交差点 | 停止線や横断歩道の白線が消えてほとんど見えない。 | 新規 | 交通安全 | 登下校時の指導及び注意喚起 | 実施中 | | | 道路改良、歩道整備、電線共同溝。R3年度内に工事完了(白線等も復旧)予定 | 実施中 | | 県 | (都) 祇園洲柳原線 | L=400m | | R2 | | R3 | |
| 8 | 臼杵小 | 祇園中 | 臼杵小学校校門前 | 川沿いからくる道と生協側からくる車が合流し頭にぶつかりそうになり、児童側に膨らんでくるので、一旦停止をつけていただきたい。(川沿い側) | 新規 | 交通安全 | 登下校時の指導及び注意喚起 | 実施中 | 検討したが交通量が少ないため設置は困難。 | 完了 | カーブミラーを設置 | 完了 | | 市 | 祇園洲中学校線 | N=1基 | | R2 | 4月 | R2 | 12月 |
| 9 | 市浜小 | 江無田22組 | カーサオーブの交差点 | 雨天時に水位が上昇する水路あり | 継続 | 防災 | 登下校時の指導及び注意喚起 | 実施中 | | | | | 完了 | 市 | 市浜50号線 | | | | R2 | 3月 | |
| 10 | 市浜小 | 下市浜8-3組 | 永富調剤薬局市浜店付近 | 道路と個人敷地の区切りがブロックの埋め込みで危険 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び注意喚起 | 実施中 | | | 周辺道路歩道改良工事 | 実施中 | | 市 | 市道新地江無田線 | 道路改良・歩道改良(施工延長 L:790m) | | R2 | 4月 | R3 | 3月 |
| 11 | 市浜小 | 門前2組～消防署 | 消防署付近 | 歩道にガードパイプが必要 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び注意喚起 | 実施中 | | | 予算要望する。予算化されれば工事実施(臼杵土木) | 未着手 | | | 市道市浜前田線 | | | | | | |
| 12 | 市浜小 | 消防署交差点 | 消防署前交差点 | 信号待ちの際、歩道に車が近づくので、ガードパイプなどが必要 | 新規 | 交通安全 | 登下校時の指導及び注意喚起 | 実施中 | | | 検討する | 未着手 | | 県 | 国道217号 | | | | | | |
| 13 | 市浜小 | 市浜小前 | 市浜小と西中の間の坂道 | 子どもの登下校時、車が通ると逃げ場がなく危険 道幅の拡幅が必要 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び注意喚起 | 実施中 | | | 道路改良にて市浜保育園から坂の上り口付近まで拡幅工事(市建設課) | 実施中 | | 市 | 市浜56号線 市浜111号線 市浜31号線 | | | R1 | 1月 | R5 | 3月 |

令和2年度 通学路点検対策箇所一覧

臼杵市

| No. | 小学校区 | 通学路の危険・ 要注意箇所 | 目印 | 状況の概要 | 新規・ 継続 | 観 点 (交通安全 /防犯/防 災) | 教育 | | 警察 | | 道路管理者 | | その他対策者 | | 道路管理者が対策する場合 | | | | | | |
|-----|------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | 対策内容 | 進捗 | 対策内容 | 進捗 | 対策内容 | 進捗 | 対策内容 | 進捗 | 対策者 | 路線名 | 施工規模 | 着手 (予定) | | 完了 | |
| 14 | 下南小 | 望月② | 清太郎8組 | 誤って道路脇下に落ちる 可能性がある | 新規 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | | | 隙間についてはガー ドレールを延伸する ことに対応する。 | 未着手 | | 市 | 市道望月本線 | L=1m | R3 | 4月 | R4 | 3月 | |
| 15 | 下南小 | 野村② | 野村5組の十字路 | 停止線などの舗装が薄く なっている。通勤の車両 が多く危険。 | 新規 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | 一時停止線塗り直し 要望中(時期未定) | 未着手 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 下南小 | 田井ヶ迫① | 田井ヶ迫川沿いの道路 に隣接する農業用水路 | ガードレールがなく水路 に落ちると危険(高さもあ る)。何度か子供が落ち ている。 | 新規 | 防災 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | | | 転落防止柵の設置を 行う。 | 未着手 | | 市 | 市道田井ヶ迫線 | L=80m | R3 | 4月 | R5 | 3月 | |
| 17 | 臼杵南小 | 掻懐 | 体育館前 | 「スクールゾーン」の文字 が消えている | 新規 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | | | R3年度対応予定 | 未着手 | | 市 | 市道南津留小学校 線 | N=1箇所 | R3 | 4月 | R4 | 3月 | |
| 18 | 臼杵南小 | 掻懐 | 学校前道路 | 歩道の白線がほとんど 消えている | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | 横断歩道標示塗り直 し実施 | 完了 | 外側線塗り直し(R3 年度対応予定) | 未着手 | | 市 | 市道南津留小学校 線 | | R3 | 4月 | R4 | 3月 | |
| 19 | 臼杵南小 | 掻懐 | 国道502号 南中までの 道 | 車がスピードを出す場所 であり、歩道はあるが ガードレールはない | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | | | 道路改良、川側に歩 道新設。R4年度未完 成予定。 | 実施中 | | 県 | 国道502号 | L=1165m | R1 | 8月 | R5 | 3月 | |
| 20 | 臼杵南小 | 道路が狭いこと、暗く て危険(正願～勤場) | | 集落から国道502号へ出 てくるまでの間、道路が 狭く危険です。 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | | | 道路改良工事(H17 年度着手) | 実施中 | | 市 | 市道勤場正願線 | 現道拡幅(施工延長 L:1,680m) | | | R4 | 3月 | |
| 21 | 野津小 | 野津町宮原迫 | 広域農道(南野津～戸 次) 迫十字路交差点 | 信号がなく一旦停止で止 まらない車がある。ス クールゾーン表示はある が不十分である。 | 新規 | 交通安全 | 横断時の交通指導 | 実施中 | | | 十字路周辺に防草施 工(見通し悪化防止) をR2年度実施 | 完了 | 野津小青少年健全育 成会で看板設置予定 | 未着手 | 県 | 津久見野津線 | 防草コンクリート A=120m2 | R2 | 8月 | R3 | 1月 |
| 22 | 野津小 | 野津町宮原中山 | 野津住建看板前横断歩 道 | 路面のアスファルトの浸 食が激しく、横断歩道の 白線も消えている。 | 新規 | 交通安全 | 横断時の交通指導 | 実施中 | | | R2年度内、舗装工事 予定。 | 完了 | | 県 | 津久見野津線 | 舗装A=500m2 | R2 | 8月 | R3 | 1月 | |
| 23 | 野津小 | 国道10号 | 日当交差点～野津町商 店街入口北町側 | 横断歩道少ない。交通 量多。片側のみ歩道。現 在工事中 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | | | R3年度歩道整備工 事完了予定 | 実施中 | | 国 | 国道10号宮原地区 歩道整備事業 | 歩道設置(L=700 m) | R2 | | R4 | 3月 | |
| 24 | 野津小 | 大字原 | 大正橋周辺道路 | 歩道が途切れるため生徒が10号 線から迂回して通学。大正橋欄干 に設置された防護柵が低く突風な どで自転車通学生がバランスを 崩すと川に転落の恐れあり。(過 去に高齢者転落事故あり)また水 路落下防止の柵も途中で途絶え ており落下の危険有。 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | | | H26年度から道路改 良工事実施中 | 実施中 | | 市 | 市道荒瀬原線 | 現道拡幅・歩道設置 (施工延長 L:980 m) | | | R4 | 3月 | |
| 25 | 野津小 | 国道10号 | ホテルemu取付道路 | 歩道が途切れるため生 徒が10号線から取付道 路を迂回して通学。 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | | | 歩道整備予定(明治 橋～ホテルemu) | 未着手 | | 国 | 国道10号野津野口 歩道整備事業 | 歩道設置(L=940m) | 未 | 定 | | | |
| 26 | 野津小 | 国道502号 | 小郡の丘坂道と国道502 号交差点 | 半感应式信号機ある が、歩道へ渡るための横 断歩道なし。ガードレー ル一部切れている。 | 継続 | 交通安全 | 登下校時の指導及び 注意喚起 | 実施中 | 横断歩道の取付要望 中(設置時期未定) | 未着手 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 野津小 | 宮原 | 八幡宮鳥居付近 | 小学生も含め多くの者が 利用している。また車の 通行量も多いが、道幅が 狭く歩道がない。早急な 道幅拡張及び歩道設置 必要。 | 継続 | 交通安全 | 道路改修の実施まで は学校での交通安全 指導実施 | 実施中 | | | 現在工事中。R6年度 完了予定。 | 実施中 | | 市 | 市道日当原線 | L=650m | R2 | 4月 | R7 | 3月 | |

